Tietojärjestelmän kehittäminen

Projektiaikataulu

Ryhmä B2

		3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11	2.11	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	28.11
Palaverit		**AS**							**PK**							**AK**							**AK**							**PK**							**AK**							**AK**							**AK**							
	Päiviä																																																										
1. P-mallin kehitys	22																																																										
1. väliraportin laadinta																																																											
2. väliraportin laadinta																																																											
2. IO-mallin kehitys	14																																																										
3. väliraportin laadinta																																																											
3. CO-mallin kehitys	14																																																										
4. väliraportin laadinta																																																											
5. väliraportin laadinta																																																											
4. Loppuraportti	7																																																										
Yhteensä	**57**																																																										

Palaverityypit:
AS=Alustussessio
PP=Projektiryhmän kokous
AK=Asiakaskokous