

Kokouspöytäkirja

Ryhmä B2

Päivämäärä ja aika:	14. marraskuuta 2003 klo 10:15-11:00	
Paikka:	Datacity, 2. kerros, Neuvotteluhuone 3	
Koollekutsuja:	Janne Lahtiranta	Kurssiassistentti
Puheenjohtaja:	Tommi Mertsalmi	Projektipäällikkö, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)
Sihteeri:	Marko Grönroos	Projekti sihteeri, j.suunnittelija, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)
Muut osallistujat:	Jukka Laukkanen	Järjestelmäsuunnittelija, Oy Solutions Ab (PJ, Ryhmä B2)
	Kalle Aalto	PharmaCo (PJ, Ryhmä B1)
	Kalle Kajatsalo	PharmaCo (Ryhmä B1)
	Jani Tuulasvaara	PharmaCo (Ryhmä B1)
Poissa:	Pyry Liukas	Myyntiedustaja, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)

1. Käsitellyt asiat

1. P-tason malli
 - 1.1. Esitettiin rikaskuva
2. IO-tason asiat
 - 2.1. Esitettiin tietovuokaaviot
 - Kuva 3: nuoli projektijohdosta Perusta projektiin.
 - Kuva 5: nuoli 2.5:stä Projektitiedot-tietovarastoon puuttuu. TAI (paremmin) Projektijohdon pitäisi voida päivittää projektitietoja, esim. projektin keskeyttämisestä.
 - Tutkimustiedot pitäisi saada eriytettyä ”projektitiedoista”
 - yms.
 - 2.2. Oliokaavio
 - 2.2.a. Tutkimustiedon tyyppien määrittelyä
 - Lääkeainetieto
 - Vaikutustieto
 - Yhteisvaikutustieto
 - Lääke
 - Sairaus
 - Lääkeaine
 - 2.3. Mittarit
 - Mielekkyyys käyttää järjestelmää
 - Nopea

- Reaaliaikainen
 - Yhdenmukaisuus
 - Dokumentit (dokumenttien rakenne, dokumenttipohjat)
 - Muutoshistoria
 - Käyttäjätasot (pääkäyttäjä, tutkija, harjoittelija, jne.)
 - Tiedon omistajuus (tietty käyttäjät pääsevät tiettyihin tietoihin)
3. Emme ehtineet etsiä ristiriitoja P-tason mittarien kanssa
 4. Todettiin, että ensi viikolla voisimme käyttää kokouskutsua paremmin kokouksen aikana
 5. Kokous päätettiin

2. Seuraava kokous

Paikka:	Datacity, 2. kerros, Neuvotteluhuone 3
Aika:	Perjantai 21. marraskuuta 2003, klo 10:15-11:00
Kokouksen puheenjohtaja:	Tommi Mertsalmi, projektipäällikkö, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)
Kokouksen sihteeri:	Marko Grönroos, Projektisihteeri, j.suunnittelija, Oy Solutions Ab (Ryhmä B2)